

**RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA –
IMPA-OS**

PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2006

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O propósito deste documento é relatar o acompanhamento e verificar o grau de alcance das metas pactuadas entre a Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA-OS e o Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, referente ao período de janeiro a junho de 2006, em atendimento ao disposto na Cláusula Oitava do Contrato de Gestão.

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação, CAA, instituída pela Portaria MCT nº 114, de 17/02/2006, publicada no D.O.U. de 20/02/2006, e em cumprimento ao seu artigo 3º, reuniu-se no Rio de Janeiro, na sede da IMPA-OS, nos dias 14 e 15 de setembro de 2006, tendo participado dos seus trabalhos os seguintes membros:

- Maria Cristina de Lima Perez Marçal, Coordenadora-Geral de Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais da Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa – CGOS/SCUP, representando o MCT, que coordenou os trabalhos da Comissão;

- Abramo Hefez, especialista, representando o MCT;

- Abimael Fernando Dourado Loula, especialista, representando o MCT;

- Nina Maria Arcela, Coordenadora de Responsabilidades Financeiras e Haveres Mobiliários da Secretaria do Tesouro Nacional, representando o Ministério da Fazenda – MF; e

- Norma Aparecida dos Santos Consalter, Assessora, representando a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SOF/MP.

Handwritten signatures and initials:
m
JC
AF
AB

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE

Para a elaboração do presente Relatório de Acompanhamento, a Comissão seguiu os seguintes passos:

- análise do Relatório de Desempenho do Contrato de Gestão emitido pelo IMPA-OS, correspondente ao primeiro semestre de 2006 e obtenção de esclarecimentos quanto às previsões de cumprimento das metas no segundo semestre;

- análise comparativa entre as recomendações da CAA, emitidas no relatório anual de 2005, e seu atendimento por parte do IMPA-OS e do MCT;

- apresentação de recomendação ao IMPA-OS;

- conclusão sobre o desempenho do IMPA-OS durante o primeiro semestre de 2006 no que diz respeito às metas estabelecidas no Contrato de Gestão.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES ANTERIORES DA COMISSÃO

Após a análise do Relatório Semestral de 2006 da Organização Social, em face dos esclarecimentos prestados pela sua Direção, são apresentados, a seguir, os comentários feitos por esta Comissão.

3.1. Quanto às Recomendações:

AO IMPA-OS (referente ao Relatório Anual de 2005):

- (a) Rever a forma de apresentação dos próximos relatórios, objetivando explicitar a metodologia de apuração de todos os indicadores. **RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA**, A CAA entendeu que esta recomendação não ficou clara para o IMPA-OS. Nova recomendação será feita no item 5, ao final deste Relatório.
- (b) Apresentar justificativas para as metas que vêm sendo amplamente superadas. **ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO SERÁ VERIFICADO PELA CAA NO RELATÓRIO ANUAL DE 2006**.
- (c) Considerar a possibilidade de desmembrar o indicador nº 5, contemplando o número de pesquisadores visitantes nacionais e estrangeiros, separadamente. **RECOMENDAÇÃO AINDA NÃO ATENDIDA**. A informação será incluída no Relatório Anual, sem necessidade de desmembramento do Indicador.

(d) Apresentar proposta à CAA de revisão das metas para os indicadores n^{os} 5 e 6 na reunião de pactuação de metas para 2007, a realizar-se em junho de 2006. **RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.**

4. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS

O acompanhamento das metas foi realizado com base nas informações contidas no Relatório Semestral de 2006 e esclarecimentos apresentados pela Associação a esta CAA. A Tabela a seguir resume o grau de realização das metas neste primeiro semestre, em relação ao pactuado para o ano de 2006.

COMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E ALCANÇADAS – PRIMEIRO SEMESTRE / 2006

Indicador	Peso	Pactuado	Realizado	Grau de Alcance	Tendência de cumprimento(*)
1	10	55	27	49.09%	SIM
2	8	110	66	60.00%	SIM
3	3	85	44	51.76%	SIM
4	7	80%	88%	110.00%	SIM
5	5	180	145	80.56%	SIM
6	4	75	96	128.00%	SIM
7	7	8	4	50.00%	SIM
8	8	85%	79%	92.94%	SIM
9	6	85%	73%	85.88%	SIM
10	8	12	10	83.33%	SIM
11	3	Ano Ímpar	ND	ND	-
12	3,5	8	9	112.50%	SIM
13	3,5	6	8	133.33%	SIM
14	4	16	11	68.75%	SIM
15	2	900	822	91.33%	SIM
16	1,5	12.000	7.167	59.73%	SIM
17	1,5	6.000	4.462	74.37%	SIM
18	10	7	7	100.00%	SIM
19	5	18	17	94.44%	SIM

(*) de acordo com informações prestadas pelo IMPA-OS durante a apresentação do Relatório.

ND – Não Disponível

Apresentada a tabela, seguem os comentários relativos a cada um dos macroprocessos desempenhados pelo IMPA-OS, no período:

Pesquisa –

Este macroprocesso possui quatro indicadores:

Indicador 1 – Número de artigos publicados no ano em revistas de circulação internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas. No primeiro semestre foram publicados 27 artigos, havendo previsão de atendimento da meta pactuada para o ano, de 55 artigos publicados, segundo informado pela Direção da Associação em seu Relatório de Gestão.

Para o indicador 2 – Número de artigos publicados ou aceitos para publicação em revistas de circulação internacional e alto padrão científico, com corpo de pareceristas, a instituição atingiu 60% da meta anual pactuada. A Direção do IMPA informou, durante a apresentação do Relatório de Gestão 2006, que a meta será plenamente alcançada.

Relativamente ao indicador 3 – Número de trabalhos de pesquisa produzidos, contados pelo aparecimento no site do IMPA, a instituição atingiu 51,76% da meta anual pactuada, que é de 85 trabalhos.

Quanto ao indicador 4 – Proporção de pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq, a meta estabelecida para o ano foi superada no período. No entanto, para o segundo semestre, há previsão de que o percentual de 88% seja reduzido, aproximando-se da meta pactuada de 80%, em face da contratação de três novos pesquisadores que ainda não se candidataram para obtenção de Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq.

Intercâmbio Científico –

Este macroprocesso possui três indicadores:

Para o indicador 5 – Número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e estrangeiros, o IMPA-OS atingiu a meta de 80,56% do previsto para o exercício de 2006. Vale salientar que o cumprimento desta meta depende da disponibilidade de financiamento de agências de fomento nacionais ou internacionais e não unicamente da Associação.

No que diz respeito ao indicador 6 – Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado, o valor obtido foi de 128%, representando, já no primeiro semestre, 28% acima da meta acordada.

Com relação ao Indicador 7 – Número de reuniões científicas do IMPA, foram realizadas quatro reuniões científicas, correspondendo a 50% da meta pactuada para o exercício, indicando que a mesma deverá ser cumprida na sua totalidade.

Ensino –

Este macroprocesso possui quatro indicadores:

No que tange ao Indicador 8 – Índice de sucesso do doutorado – programa de 4 anos, do valor pactuado de 85% para 2006, foi alcançado o valor de 79%. A Associação informou que o valor fixado será atingido, considerando que, até o final do ano, serão defendidas cerca de 4 novas teses.

No caso do Indicador 9 – Índice de sucesso do mestrado – programa de 2 anos, foi alcançado 85,88% da meta pactuada, devendo a mesma ser cumprida em sua totalidade até o final do exercício.

Para o indicador 10 – Número de doutores formados anualmente / média dos últimos três anos, o IMPA-OS acredita que a meta acordada de 12 doutores formados deverá ser superada até o final de 2006, tendo em vista que no primeiro semestre já atingiu o índice de 83,33%.

O Indicador 11 – Número de participantes do Colóquio Brasileiro de Matemática não se aplica no exercício de 2006, uma vez que o mesmo somente é realizado em anos ímpares.

Desenvolvimento Tecnológico -

Este macroprocesso possui dois indicadores:

Indicador 12 - Número de protótipos e softwares produzidos ou aperfeiçoados (novas versões). De 8 protótipos e softwares previstos como meta para este indicador, o IMPA-OS já realizou 9, superando em 12,5% a meta estabelecida.

Indicador 13 – Número de publicações tecnológicas e patentes resultantes dos projetos. Da mesma forma que o Indicador 12, a meta de 6 publicações tecnológicas e patentes foi superada em 33,33%.

Informação Científica -

Este macroprocesso possui quatro indicadores:

Relativamente ao indicador 14 – Número de títulos (livros de graduação e pós-graduação e textos de cursos) publicados do IMPA, a Associação publicou 11 títulos no primeiro semestre, atingindo 68,75% da meta acordada. O IMPA-OS informou, quando da apresentação do Relatório de Gestão 2006, que esta meta deverá ser cumprida.

Quanto ao indicador 15 – Número de volumes de revistas e livros incorporados ao acervo bibliográfico do IMPA, a Direção da Associação informou que a meta deverá ser atingida. Até o momento, realizou 91,33% do pactuado.

Para o indicador 16 – Número de livros emprestados, o IMPA-OS informou que o número acordado deverá ser atingido até o final do exercício, sendo que, até o momento, alcançou 59,73%.

No caso do indicador 17 – Número de consultas a revistas eletrônicas, o IMPA-OS esclareceu que o número estabelecido deverá ser alcançado até o final do exercício, sendo que, até o momento, atingiu 74,37%.

Desenvolvimento Institucional -

Este macroprocesso possui dois indicadores:

No que tange ao Indicador 18 – Nota da CAPES, a meta foi atingida. Não houve alteração da Nota concedida pela CAPES, uma vez que o conceito é atribuído a cada três anos. A próxima avaliação, para fins de pontuação, será realizada em outubro de 2007.

No caso do Indicador 19 – Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação vigentes, aprovados mediante concorrência, dos 18 projetos/convênios pactuados, foram aprovados 17, representando 94,44% da meta estabelecida.

5. RECOMENDAÇÕES

AO IMPA-OS:

Fornecer informações mais claras e objetivas sobre possíveis variações de desempenho em cada um dos indicadores, bem como esclarecimentos acerca das perspectivas de atingimento ou não das metas pactuadas, por meio de comentários sobre os resultados

apurados, principalmente quando da ocorrência de flutuações/variações significativas .

6. CONCLUSÃO

Após a análise do Relatório Semestral de 2006, a CAA verificou que de 19 Indicadores, 4 foram superados, 1 não será apurado neste exercício e os demais apresentam tendência de cumprimento até o final do ano.

Conclui-se que o IMPA-OS provavelmente cumprirá, no exercício de 2006, as metas pactuadas.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2006.


Maria Cristina de Lima Perez Marçal
Coordenadora – MCT


Abramo Hefez
Especialista, representante do MCT


Abimael Fernando Dourado Loula
Especialista, representante do MCT


Nina Maria Arcela
Representante da STN/MF


Norma Aparecida dos Santos Consalter
Representante da SOF/MP

**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
DO CONTRATO DE GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO INSTITUTO
NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA - OS**

Reunião de Pactuação de Metas para 2007

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA, do Contrato de Gestão da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA-OS, nomeada pela Portaria MCT nº 114, de 17 de fevereiro de 2006, cópia anexa, reuniu-se na sede da Associação, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no dia 19/06/2005, para tomar conhecimento da proposta preliminar do Quadro de Metas e Indicadores - QMI para 2007 do IMPA-OS, tomando por base o Plano Diretor da instituição para o período 2006-2009.

Foi apresentada pela Diretoria da Associação a relação dos indicadores em vigor, bem como a série histórica dos resultados obtidos de 2001 a 2005. A CAA foi informada pela Direção do IMPA-OS das razões que justificam as alterações das metas apresentadas para o ano de 2007. Na oportunidade, foi solicitada pela Organização Social, embora não fosse objeto da reunião rediscutir metas para 2006, a modificação das metas para o indicador nº. 15 (Número de Livros e assinaturas de revistas incorporados ao acervo bibliográfico do IMPA-OS) para o período 2006 a 2009. Assim, o QMI anexo deverá ser alterado na proposta de Termo Aditivo que, no momento, encontra-se em análise no MCT.


Rio de Janeiro, 19 de junho de 2006.


Maria Cristina de Lima Perez Marçal
Coordenadora – MCT


Luiz Eduardo Rodrigues Alves
Representante da SEGES/MP

Abramo Hefez
Representante do MCT/UFF


Abimael Fernando Dourado Loula
Representante do MCT/LNCC


Nina Maria Arcela
Representante da STN/MF